

## PIANO ANNUALE INTERVENTI DI SVILUPPO 2025

Intervento	Comune	Impianto di distribuzione	Da	A
Collegamento rete gas "REMI ADRIA LOC. SMERGONCINO"	Adria	AP18_PORTOVIRO	mag-25	giu-25
Bonifica rete gas "BARBARIGO-SANTA ROSA-SANTA CECILIA"	Albignasego	PADOVA	feb-25	mar-25
Bonifica rete gas "BARBARIGO-SANT'ANTONIO"	Albignasego	PADOVA	mar-25	apr-25
Bonifica rete gas "ISONZO-PIAVE-PEROSI-ANDREA"	Albignasego	PADOVA	apr-25	mag-25
Bonifica rete gas "SAN BIAGIO"	Albignasego	PADOVA	mag-25	giu-25
Bonifica rete gas "SAN BIAGIO-SANTI PIETRO E PAOLO"	Albignasego	PADOVA	giu-25	lug-25
Bonifica rete gas "SAN PROSDOCIMO-SANTI PIETRO E PAOLO"	Albignasego	PADOVA	lug-25	lug-25
Bonifica rete gas "SANTA LUCIA"	Albignasego	PADOVA	lug-25	ago-25
Bonifica rete gas "VIA ALIGHIERI"	Albignasego	PADOVA	ago-25	ott-25
Bonifica rete gas "VIA PARINI"	Albignasego	PADOVA	set-25	set-25
Bonifica rete gas "VIA ROMA-SAN TOMMASO"	Albignasego	PADOVA	ott-25	nov-25
Bonifica rete gas "VIC. SANTA RITA-SANTA ROSA"	Albignasego	PADOVA	nov-25	dic-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - FOSCOLO - PARINI"	Cadoneghe	PADOVA	mag-25	mag-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA BOSCO - VIC. COLOMBO"	Cadoneghe	PADOVA	mag-25	giu-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA CARDUCCI - MACCHIAVELLI - GALILEI"	Cadoneghe	PADOVA	giu-25	giu-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA COLOMBO"	Cadoneghe	PADOVA	lug-25	lug-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA DONATELLO - ARIOSTO"	Cadoneghe	PADOVA	lug-25	ago-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA GRAMSCI EST"	Cadoneghe	PADOVA	ago-25	set-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA GRAMSCI OVEST"	Cadoneghe	PADOVA	set-25	ott-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA PASCOLI - SAVIO - CANTU"	Cadoneghe	PADOVA	ott-25	ott-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA SAN PIO X - PETRARCA"	Cadoneghe	PADOVA	ott-25	nov-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA VERGA - ALIGHIERI"	Cadoneghe	PADOVA	nov-25	nov-25
Bonifica rete gas "CAD. EST - VIA ZANON - CIPRO"	Cadoneghe	PADOVA	dic-25	dic-25
Bonifica rete gas "CADONEGHE OVEST-2° STRALCIO"	Cadoneghe	PADOVA	gen-25	feb-25
Bonifica rete gas "LAT. VIA QUARTO"	Cadoneghe	PADOVA	gen-25	gen-25
Bonifica rete gas "VIA BORDIN-MAZZINI"	Cadoneghe	PADOVA	mar-25	mar-25
Bonifica rete gas "VIA MARCONI 1°STR"	Cadoneghe	PADOVA	feb-25	apr-25
Bonifica rete gas "VIA TRIESTE-MONTE GRAPPA-MONTELLO"	Cadoneghe	PADOVA	apr-25	apr-25
Potenziamento rete gas +GRF "VIA TENTORI"	Camposampiero	AP16_CAMPOSAMPIERO	giu-25	giu-25
Spostamento rete gas - GRF "VIA SANT'ANTONIO"	Camposampiero	AP16_CAMPOSAMPIERO	giu-25	lug-25
Bonifica rete gas "VIA PROVINCIALE SS53"	Carmignano Di Brenta	AP15_CARMIGNANODIBRENTA	giu-25	giu-25
Bonifica rete gas "VICOLO MUSONELLO"	Castelfranco Veneto	AP05_CISONCROCETTA	mag-25	mag-25
Spostamento rete gas "VIA DE AMICIS"	Castelfranco Veneto	AP05_CISONCROCETTA	mag-25	giu-25
Potenziamento rete gas "VIA ROMA"	Castelgomberto	CASTELGOMBERTO	set-25	set-25
Ampliamento per allaccio BIOM "VIA VALLER"	Chions	AP05_CISONCROCETTA	gen-25	mar-25
Ampliamento rete gas "VIA ASILO"	Codogné	AP05_CISONCROCETTA	gen-25	gen-25
Ampliamento rete gas "VIA DIAZ"	Fossalta Di Piave	AP01_VILLORBA	apr-25	mag-25
Spostamento rete gas "VIA CARPANE"	Loreggia	LOREGGIA	gen-25	gen-25
Bonifica rete gas "VIA CA ALTA"	Marano Vicentino	AP14_MARANOVICENTINO	set-25	set-25
Spostamento "GRF12190 VIA SAN MARCO"	Marcon	MARCON	feb-25	feb-25
Ampliamento per allaccio "VIA MONTEGRAPPA"	Maser	AP05_CISONCROCETTA	gen-25	gen-25
Bonifica rete gas "ATTRAV. PONTE ARIOSTO"	Padova	PADOVA	mag-25	mag-25
Bonifica rete gas "CORSO GARIBALDI"	Padova	PADOVA	ago-25	ago-25
Bonifica rete gas "PARCO DELLA MUSICA"	Padova	PADOVA	mar-25	apr-25
Bonifica rete gas "PASS. LAZZARI - LUNG. SABBIONARI"	Padova	PADOVA	feb-25	mar-25
Bonifica rete gas "QUARTIERE BRENTELLE-LATERALI-VIA CHIESANUOVA-PELOSA-RAVIZZA"	Padova	PADOVA	giu-25	mar-26
Bonifica rete gas "QUARTIERE FACCIOLATI-CALZA-ANGELIERI"	Padova	PADOVA	gen-25	mag-25
Bonifica rete gas "RIVIERA RUZANTE"	Padova	PADOVA	set-25	ott-25
Bonifica rete gas "VIA ARIOSTO"	Padova	PADOVA	apr-25	mag-25
Bonifica rete gas "VIA BEMBO"	Padova	PADOVA	giu-25	mag-26
Bonifica rete gas "VIA CHIESANUOVA-DE ZIGNO"	Padova	PADOVA	mag-25	mag-25
Bonifica rete gas "VIA CHIESANUOVA-PIEROBON"	Padova	PADOVA	apr-25	giu-25
Bonifica rete gas "VIA D'ALEMAGNA"	Padova	PADOVA	gen-25	mar-25
Bonifica rete gas "VIA D'ALEMAGNA-2°STRALCIO"	Padova	PADOVA	mar-25	giu-25
Bonifica rete gas "VIA FORCELLINI ALI"	Padova	PADOVA	lug-25	feb-26
Bonifica rete gas "VIA FORCELLINI-SCARDEONE-DELELLIS (Intervento SIR3)"	Padova	PADOVA	feb-25	apr-25
Bonifica rete gas "VIA GARIGLIANO"	Padova	PADOVA	giu-25	giu-25
Bonifica rete gas "VIA GATARI"	Padova	PADOVA	lug-25	lug-25
Bonifica rete gas "VIA GUIZZA-GRAF"	Padova	PADOVA	set-25	mar-26
Bonifica rete gas "VIA MATTEOTTI"	Padova	PADOVA	nov-25	dic-25
Bonifica rete gas "VIA MILAZZO"	Padova	PADOVA	nov-25	dic-25
Bonifica rete gas "VIA PILEO DA PRATA"	Padova	PADOVA	ott-25	ott-25
Bonifica rete gas "VIA PORCIGLIA"	Padova	PADOVA	ott-25	nov-25

Bonifica rete gas "VIA RESPIGHI-MOZART-FANELLI"	Padova	PADOVA	mag-25	giu-25
Bonifica rete gas "VIA ROVIGO"	Padova	PADOVA	mar-25	mar-25
Bonifica rete gas "VIA ROVIGO-II STRALCIO"	Padova	PADOVA	apr-25	mag-25
Bonifica rete gas VIA DELLA CROCE ROSSA-II STRALCIO	Padova	PADOVA	feb-25	apr-25
Spostamento rete gas "PIAZZA INSURREZIONE"	Padova	PADOVA	ago-25	ago-25
Spostamento rete gas "PONTE PALEOCAPA"	Padova	PADOVA	gen-25	gen-25
Spostamento rete gas "VIA ENAUDI"	Padova	PADOVA	nov-25	nov-25
Spostamento rete gas "VIA PELOSA"	Padova	PADOVA	dic-25	dic-25
Spostamento rete gas "VIA VICENZA"	Padova	PADOVA	set-25	feb-26
Ampliamento rete gas "VIA VECELLI-NAZIONALE"	Paese	AP01_VILLORBA	gen-25	lug-25
Lottizzazione residenziale "VIA TEZZE"	Pianezze	AP19_BREGANZE	giu-25	giu-25
Ampliamento rete gas "LAT. VIA ASOLANA"	Pieve del Grappa	AP05_CISONCROCETTA	feb-25	feb-25
Collegamento rete gas "VIA ROSSET"	Pieve del Grappa	AP05_CISONCROCETTA	gen-25	feb-25
Bonifica rete gas "VIA BORTOLINI-CA'BIANCA"	Piombino Dese	PIOMBINOSESE	set-25	set-25
Bonifica rete gas "VIA EUROPA-IV NOVEMBRE"	Piombino Dese	PIOMBINOSESE	dic-25	mar-26
Bonifica rete gas "VIA PASCOLI-D'ANNUNZIO"	Piombino Dese	PIOMBINOSESE	ott-25	nov-25
Ampliamento rete gas "LATERALE VIA CASALI ROVERE"	Porpetto	SANGIORGIODINOGARO	feb-25	feb-25
Collegamento rete gas "VIA BELVEDERE-REMI MUSESTRE"	Roncade	AP01_VILLORBA	set-25	mag-26
Bonifica rete gas "PONTE BASSANELLO"	Rovigo	ROVIGO	set-25	ott-25
Bonifica rete gas "VIA MONTEBELLO-LUNGO ADIGE"	Rovigo	ROVIGO	apr-25	mag-25
Bonifica rete gas "VIA OROBONI-CAIROLI-VILLA"	Rovigo	ROVIGO	mag-25	lug-26
Bonifica rete gas "ZONA 10 (PASCOLI-MARIN-OLIVA-BOCCACCIO)"	Rovigo	ROVIGO	gen-25	mar-26
Bonifica rete gas "ZONA OSPEDALE-SARZANO"	Rovigo	ROVIGO	gen-25	giu-26
Ampliamento rete gas "VIA NAZIONALE"	San Giovanni al Natisone	SANGIOVANNIALNATISONE	dic-25	dic-25
Ampliamento rete gas "VIA DE MARCHI"	San Vendemiano	AP05_CISONCROCETTA	mag-25	mag-25
Lottizzazione "VIA PERARO"	Schiavon	AP19_BREGANZE	mar-25	mar-25
Collegamento rete gas "MAGL.2 VIA GARZIERE-DELL'INDUSTRIA"	Schio	SCHIO	nov-25	dic-25
Ampliamento rete gas "VIA IV NOVEMBRE"	Susegana	AP05_CISONCROCETTA	giu-25	lug-25
Ampliamento rete gas "VIALE DEGLI ALPINI"	Susegana	AP05_CISONCROCETTA	lug-25	ago-25
Collegamento rete gas "VIA ISTRIA-BASILICATA"	Thiene	THIENE	set-25	set-25
Collegamento rete gas "VIA VALLE D'AOSTA"	Thiene	THIENE	ott-25	ott-25
Bonifica rete gas "VIA RIGHELLATI SP46"	Torrebelticino	TORREBELVICINO	feb-25	feb-25
Ampliamento rete gas "LAT. VIA LEALE"	Trasaghis	TRASAGHIS	mag-25	mag-25
Bonifica rete gas "TORRENTE RIO LOC. CAMPAGNA"	Valdagno	VALDAGNO	gen-25	gen-25
Potenziamento rete gas "SAN QUIRICO - 2° stralcio SP"	Valdagno	VALDAGNO	giu-25	set-25
Potenziamento rete gas "SAN QUIRICO - Pista Ciclabile AGNO - 1° stralcio"	Valdagno	VALDAGNO	gen-25	giu-25
Ampliamento rete gas "P.ZZA ALTA"	Valli Del Pasubio	TORREBELVICINO	mar-25	apr-25
Ampliamento rete gas "VIA LUNGO LEOGRA"	Valli Del Pasubio	TORREBELVICINO	feb-25	feb-25
Ampliamento rete gas "VIA TOMASI - SARTORE"	Valli Del Pasubio	TORREBELVICINO	mag-25	giu-25
Spostamento rete gas "VIA PADOVA"	Vigonza	PADOVA	lug-25	lug-25
Ampliamento rete gas "VIA TRAVERSI"	Villorba	AP01_VILLORBA	apr-25	mag-25
Bonifica rete gas "VIA FONTANE"	Villorba	AP01_VILLORBA	gen-25	mar-25